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Akciók 2017 2018 2019 2020 2021 

Száma Akció címe I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

A.1 
NWRM (természetes vízmegtartó intézkedés) kísérleti 

projekt előkészítése Bátyán 
      X X X X X                         

A.2 
NWRM (természetes vízmegtartó intézkedés) kísérleti 

projekt előkészítése Püspökszilágyon 
      X X X X X                         

A.3 
NWRM (természetes vízmegtartó intézkedés) kísérleti 

projekt előkészítése Ruzsán 
      X X X X X                         

A.4 
NWRM (természetes vízmegtartó intézkedés) kísérleti 

projekt előkészítése Rákócziújfaluban 
      X X X X X                         

A.5 
NWRM (természetes vízmegtartó intézkedés) kísérleti 

projekt előkészítése Tiszatarjánban 
      X X X X X                         

C.1 
A természetes vízmegtartó megoldások prototípusainak 

kivitelezése, tesztüzem 
              X X X X X X               

C.2 
Tréningek az önkormányzatok részére a klímaváltozásról és 

az alkalmazkodásról 
      X X X X X X X X X X X X X         

C.3 
Felszíni lefolyás, beszivárgás és felhalmozódás vízgyűjtő 

szintű modellezése extrém körülmények között 
                      X X X X           

C.4 

Vízgyűjtő szintű partnerség kiépítése, megvalósíthatósági 

tanulmányok készítése az alkalmazkodást segítő 

természetes vízmegtartó intézkedések alkalmazásának 

ösztönzése érdekében 

                      X X X X X X X     

C.5 
Tervek előkészítése más önkormányzatoknál az NWRM 

tapasztalatainak továbbadása céljából 
                        X X X X X X     

C.6 
Önkormányzati kapcsolattartó és információmegosztó "okos 

eszköz" telefonos vagy számítógépes szoftver fejlesztése 
      X X X X X X X X X X X X           

C.7 
Vízkockázat-elemző eszköz (szoftver) adaptálása 

Magyarországra, önkormányzatok számára is használhatóan 
          X X X X X                     



Akciók 2017 2018 2019 2020 2021 

Száma Akció címe I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

C.8 A hazai önkormányzati hálózatok fejlesztése               X X X X X X X X X X       

C.9 Csatlakozás európai önkormányzati hálózatokhoz           X X X X X X X X X X X X X     

C.10 
Ajánlások összeállítása a Magyar Kormány részére az 

önkormányzatok klímaadaptáció területén megvalósuló 

koordinációs szerepének erősítése kapcsán 

                            X X X       

D.1 
A természetes vízmegtartó intézkedések prototípusainak 

monitorozása és teljesítményük értékelése 
              X X X X X X X X X X X     

D.2 
A projekt tudatosságnövelő és tréning tevékenységeinek a 

monitorozása (a célcsoportok tudatosságának és 

tájékozottságának értékelése) 

                X X X X X X X X X X     

E.1 A projekt eredmények megosztása a széles társadalommal         X X X X X X X X X X X X X X     

E.2 Honlap         X X X X X X X X X X X X X X X   

E.3 Networking/kapcsolatépítés más releváns LIFE projektekkel       X X X X X X X X                   

E.4 
A projekt eredmények megosztása az önkormányzati 

döntéshozókkal 
            X X X X X X X X X X X X     

E.5 A mintaterületi pilot projektek eredményeinek megosztása               X X X X X X X X X X X     

E.6 
A projekt eredményeinek disszeminálása szomszédos 

országokban 
                    X X X X X X         

F.1 Átfogó projekt menedzsment     X X X X X X X X X X X X X X X X X   

F.2 A projekt előrehaladás ellenőrzése és könyvvizsgálat       X X X X X X X X X X X X X X X X   

F.3 Az "After-LIFE” Terv elkészítése                                 X X X   

 


